

ПЛАН – ГРАФИК
Внедрения ФОП НОО, ООО и СОО в МАОУ «Средняя школа №3»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Февраль- март	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО И СОО	Февраль- март	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Май	Огрызкова Л.Е., педагог-библиотекарь	Список учебников
Обновление фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ	Март-август	Майорова А.А. специалист УО Огрызкова Л.Е., педагог-библиотекарь	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО	Июль-август	Рабочая группа	Проведены консультации
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП	Апрель - август	Директор, заместители директора по УВР	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь-август	Директор, заместители директора по УВР	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещание по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП ГОО, ООО и СОО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	Февраль - март	Рабочая группа	Доклад на педсовете

Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Февраль - март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Март	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП СОО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Март	Рабочая группа	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	апрель	Директор, рабочая группа	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проекта ООП ООО и СОО на заседании педсовета	август	Директор . рабочая группа	Протокол
Доработка проекта ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и СОО	август	Директор, рабочая группа	Утвержденная ООП ООО и СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	Август-сентябрь	Рабочая группа	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП НОО, ООО и СОО	март	Рабочая группа	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март-август	Рабочая группа	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение ЛНА	август	Директор, рабочая группа	Утверждение ЛНА